Commune D'ORVAULT

DEPARTEMENT
Loirezqtiantigue EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
ARRONDISSEMENT .
NS ICI
i CONSEIL MUNICIPAL
17 juin 2024
CANTON e
SAINT-HERBLAIN II

L'an deux mil vingt-quatre, le lundi dix-sept juin, le Conseil municipal de la
Commune d'ORVAULT s'est réuni en session ordinaire, au lieu habituel de ses
séances, aprés convocation légale en date du onze juin deux mille vingt-quatre,
sous la présidence de Jean-Sébastien GUITTON, Maire.

Etaient présents : Mme Dominique VIGNAUX, M. Lionel AUDION, Mme Marie-
Paule GAILLOCHET, M. Guillaume GUERINEAU, M. Yann. GUILLON, Mme Brigitte
RAIMBAULT, M. Christophe ANGOMARD, Mme Valérie DREYFUS, M. David
HURTREL, Mme Anne-Sophie JUDALET, M. Laurent DUBOST, Mme Catherine LE
TRIONNAIRE, M. Vincent BOILEAU, M. Jean-Yves ROUX, Mme Linda PAYET,
M. Ronan GILLES, Mme Stéphanie BELLANGER, M. Pierre ANNAIX, M. Dominique
GOMEZ, Mme Colette VINET-PINSON, M. Sébastien ARROUET, Mme Elodie
RAGUIN, M. Gilles BERREE, M. Damien LE ROUX, M. Florent THOMAS,
M. Dominique FOLLUT, Mme Maryse 'PIVAUT, M. Jean-Jacques DERRIEN,
M. Thierry BOUTIN, M. André NYAMSI-HENDJI

Absents ayant donné pouvoir :
Mme Armelle CHABIRAND  donne procuration a Mme Dominique VIGNAUX

M. Morvan DUPONT donne procuration a M. Yann GUILLON
Mme Sandrine BRUN donne procuration a Mme Valérie DREYFUS
Mme Frangoise NOBLET donne procuration a Mme Colette VINET-PINSON

Il a été procédé, conformément a l'article L. 2121-15 du code général des
collectivités territoriales, a I'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil :
Mme Linda PAYET ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée pour
remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.
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04. Protocole transactionnel - Marché de travaux
d’extension et de restructuration du groupe scolaire
de la Salentine - Entreprise VINET - Exonération de
pénalités

Monsieur HURTREL rapporte :

Dans le cadre des travaux d’extension et de restructuration du groupe scolaire de
la Salentine, le Groupe VINET SAS s’est vu confier la réalisation des prestations du
lot n°8 : " revétements scellés/collés ", par marché notifié le 16 avril 2020, pour
un montant total de 199 182,20 euros TTC.

Suite aux retards constatés pendant |’exécution des prestations, et conformément
au cahier des clauses administratives particulieres du marché et du cahier des
clauses générales applicables aux travaux (CCAG-Travaux) en vigueur au moment
de la notification du marché (arrété du 8 septembre 2009), le maitre d’ceuvre de
I’opération a établi un décompte des pénalités d’un montant de 8 882,58 euros
TTC, appliquées au décompte général, correspondant aux pénalités de retard
(8 382,58 euros TTC) et absences aux réunions de chantier (500 euros TTC).

Par courrier en date du 15 janvier 2024, le Groupe VINET SAS a transmis un
mémoire en réclamation afin de contester le montant de ces pénalités, considérant
que les retards indiqués sur le décompte de pénalités ne lui sont pas totalement
imputables, au motif que les travaux ont été impactés par I'avancée générale du
chantier et par la pandémie de la COVID 19, laquelle a entrainé des difficultés de
réalisation des prestations.

Afin de trouver une solution amiable une réunion a été organisée le lundi 19 février
2024, entre des représentants de la Ville d’Orvault, du Groupe VINET SAS, et de
la maitrise d’ceuvre.

Lors de cette rencontre, le Groupe VINET SAS a reconnu la réalité des retards dans
I'exécution des prestations, précisant notamment avoir connu des difficultés, a la
fois d'approvisionnement de matériaux, mais également un manque de moyens
humains, a l'issue des périodes de confinement liées a I'épidémie de COVID.

Par conséquent, afin de trouver une solution dans l'intérét des deux parties, il est
proposé de tenir en compte les arguments avancés par le Groupe VINET SAS, et
d’accepter, a titre exceptionnel, une exonération partielle des retenues appliquées,
sur la base d’une réduction du nombre de jours de retards retenus.

En retenant 12 jours de retards au lieu de 23 jours, le montant des retenues est
alors réduit a 4 873.52 euros TTC, décomptés ainsi :

- Retard exécution : 12 jours (au lieu de 23) x 364,46 = 4 373,52 euros
- Absence réunion chantier : 5 absences x 100 euros = 500 euros
- Total : 4 373,52 + 500 = 4 873,52 euros TTC

Il est ainsi proposé de fixer le montant des pénalités a 4 873.52 euros TTC, au lieu
des 8 882.58 euros TTC initialement prévus.

Un protocole transactionnel a été établi, dont I'objet est d’obtenir le réglement
amiable complet et définitif de ce désaccord.
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DECISION

Sur proposition de la commission Ressources et Administration et apres en avoir

délibéré, le Conseil municipal, a I'unanimité :

- APPROUVE les termes du protocole transactionnel joint au présent projet de
délibération.

- AUTORISE Monsieur le Maire a signer ledit protocole transactionnel et de
procéder a une exonération partielle du montant des pénalités, dues au titre
du marché de travaux 2020-006 lot n°08, et de fixer ce montant a 4 873,52
euros TTC. '

Extrait certifié conforme
Orvault, le 18 juin 2024

La secrétaire de séance

G

Linda PAYET

Francois BONNEAU

Rendu exécutoire
Par télétransmission en Préfecture le : 19 JUIN 2024

Et par publication le : 19 202
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vV | L L E D’
Direction des Finances et des Affaires Juridiques
Affaires juridiques et marchés

* 02 51 78 31 40- & 0251 78 31 69
“& baptiste.lespinet@mairie-orvault.fr

N/réf : FB/BL

Protocole Transactionnel

Entre les soussignés :

La Commune d'Orvault, ayant son siége a Orvault, 9 rue Marcel Deniau,
représentée par Jean-Sébastien GUITTON en sa qualité de Maire, diment habilité
aux fins des présentes en vertu de la délibération du 17 juin 2024 Ci-aprés
dénommée "la Collectivité",

ET

Le Groupe VINET SAS ayant son siége social a Poitiers, 5 avenue de la loge, Migne-
Auxances, BP 1034, représenté par. Monsieur Jacques VINET en sa qualité de
Président, ci-aprés dénommée "le Titulaire",

Ci-apres dénommés individuellement ou collectivement "la Partie" ou "les Parties".

Préambule :

Dans le cadre des travaux d’extension et de restructuration, du groupe scolaire de
la Salentine, le Groupe VINET SAS s’est vu confié la réalisation des prestations du
lot n°8 : " revétements scelles/colles ", par marché notifié le 16 avril 2020, pour
un montant total de 199 182,20 euros TTC.

Suite aux retards constatés pendant I'exécution des prestations, et conformément
au cahier des clauses administratives particulieres du marché et du cahier des
clauses générales applicables aux travaux (CCAG-Travaux) en vigueur au moment
de la notification du marché (arrété du 8 septembre 2009), le maitre d’ceuvre de
I'opération a établi un décompte des pénalités d’un montant de 8 882.58 euros
TTC, appliquées au décompte général, correspondant aux pénalités de retard
(8 382.58 euros TTC) et absences aux réunions de chantier (500 euros TTC).

Par courrier en date du 15 janvier 2024, le Groupe VINET SAS a transmis un
mémoire en réclamation, afin de contester le montant de ces pénalités,
considérant que les retards indigués sur le décompte de pénalités ne Iui sont pas
totalement imputables, au motif que les travaux ont été impactés par l'avancée
générale du chantier et par la pandémie de la COVID 19, qui a entrainé des
difficultés de réalisation des prestations.
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Afin de trouver une solution amiable une réunion a été organisée le lundi 19 février
2024, au Centre technique municipal de la ville d'Orvault, en présence de :

M. ARBUSTI, représentant le Groupe VINET SAS,

M. LE PRIELLEC, représentant de la maitrise d'ceuvre, mission OPC,

- Mme VIGNAUX, 1% adjointe de la ville d’Orvault, déléguée a I'aménagement
de la Ville et mobilités,

- M. ANGOMARD, adjoint de la ville d’Orvault, délégué aux sports et au
patrimoine bati

- M. POSTAi (DASTTE);

- M. LESPINET (DIFAJ);

-  Mme RADIGOIT-HERVOUET (DASTTE)

Lors de cette rencontre, le Groupe VINET SAS a reconnu des retards dans
I'exécution des prestations, précisant notamment avoir connu des difficultés, a la
fois d’approvisionnement de matiére, mais également un manque de moyens
humains, a l'issue des périodes de confinement du COVID.

Par conséquent, afin de trouver une solution dans I'intérét des deux parties, il est
proposé de tenir en compte les arguments avancés par le Groupe VINET SAS, et
d’accepter, & titre exceptionnel, une exonération partielle des retenues appliquées,
sur la base d’une réduction du nombre de jours de retards retenus.

En retenant 12 jours de retard au lieu de 23 jours, le montant des retenues est
alors réduit & 4 873.52 euros TTC, décomptés ainsi :

- Retard exécution : 12 jours (au lieu de 23) x 364.46 = 4 373.52 euros
- Absence réunion chantier : 5 absences x 100 euros = 500 euros
- Total : 4 373.52 + 500 = 4 873.52 euros TTC

ARTICLE 1 : Objet

Le présent protocole a pour objet de définir les conditions et modalités selon
lesquelles les Parties ont décidé de fixer le montant des pénalités retenues, dans
le cadre des travaux d’extension et de restructuration du groupe scolaire de la
Salentine, au Titulaire du lot n°8 : " revétements scellés/collés ".

ARTICLE 2 : Engagement de non-poursuite

Le Titulaire s'engage & renoncer a toute action en justice, réclamation, poursuite
ou procédure contre la Collectivité en rapport avec le marché mentionné ci-dessus,
sous réserve du respect par la Collectivité de I'ensemble des engagements pris
dans le cadre de ce protocole.
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ARTICLE 3 : Modalités de réglement

La Collectivité s'engage a procéder a une exonération partielle du montant des
pénalités retenues, et de fixer celui-ci & 4 873.52 euros TTC, au lieu des 8 882.58
euros TTC initialement prévus.

ARTICLE 3.1 : Paiement des pénalités exonérées

La Collectivité s'engage a procéder au paiement du montant des pénalités
exonérées, soit 4 009,06 euros TTC, et de lintégralité des sommes dues au
titulaire dans un délai de 30 jours & compter de la signature du protocole par les
parties.

ARTICLE 3.2 : Paiement du solde principal

Les parties conviennent d’établir le montant accepté de la partie non contestée du
solde en principal de la maniére suivante :

- Solde travaux : 13 455.65 euros TTC (échéance au 16 février 2024) ;
- Mainlevée RG : 9 286,32 euros TTC (échéance au 16 février 2024) ;
- Exonération partielle de pénalités : 4 009,06 euros TTC.

Soit un total de 26 751,03 euros TTC.

ARTICLE 4 : Droit applicable et juridiction compétente

Ce protocole est régi par le droit frangais. Tout litige découlant de ou en relation
avec ce protocole qui ne peut étre résolu a I'amiable sera soumis a la juridiction
exclusive des tribunaux de Nantes.

ARTICLE 5 : Entrée en vigueur
Le présent protocole prendra effet dés sa signature par les deux Parties.

Fait en deux exemplaires originaux, a Orvault, le

Pour la Collectivite,

Pour le Titulaire,

Conseil municipal du 17 juin 2024 6/6
DCM2024S3N04 - Protocole transactionnel - Marché de travaux d’extension et de restructuration
du groupe scolaire de la Salentine - Entreprise VINET - Exonération de pénalités



